

PLANES PROVINCIALES (PPP)

**PROGRAMA DE TRABAJO: PREVISIÓN DE TIEMPOS Y COSTES**

(Ley de Contratos del Sector Público, art. 233.1.e)

(Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, art. 132)

**PROYECTO:** 2ª fase Construcción Residencia de Mayores

**MUNICIPIO:** Encinas Reales

**PROGRAMA:** Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2020/2023

**ARQ. PROY.:** Beatriz M. Romero García

CAPÍTULOS		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	TOTAL CAP.
CAP 01	DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS	4.849,75 €						4.849,75 €
CAP 02	SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN	14.149,54 €	3.537,39 €					17.686,93 €
CAP 03	ALBAÑILERÍA Y CUBIERTAS	4.266,37 €	25.598,22 €	12.799,11 €				42.663,70 €
CAP 04	AISLAMIENTOS		11.197,58 €	9.161,65 €				20.359,23 €
CAP 05	FONTANERÍA, A.C.S. y P.C.I			16.174,75 €	32.349,50 €	5.391,58 €		53.915,83 €
CAP 06	ELECTRICIDAD			3.489,08 €				3.489,08 €
CAP 07	REVESTIMIENTOS			9.182,11 €	18.364,21 €	18.364,21 €	15.303,51 €	61.214,04 €
CAP08	CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS					17.708,02 €	26.562,02 €	44.270,04 €
CAP09	GESTIÓN DE RESIDUOS	166,75 €	166,75 €	166,75 €	166,75 €	166,75 €	166,75 €	1.000,48 €
CAP10	SEGURIDAD Y SALUD	173,75 €	173,75 €	173,75 €	173,75 €	173,75 €	173,75 €	1.042,52 €
	PARCIAL	23.606,16 €	40.673,68 €	51.147,20 €	51.054,21 €	41.804,31 €	42.206,03 €	<b>250.492,50 €</b>
	ACUMULADO	23.606,16 €	64.279,85 €	115.427,05 €	166.481,26 €	208.285,57 €	250.491,60 €	<b>250.492,50 €</b>
	17% G.G. + 6% B.I.	5.429,42 €	14.784,36 €	26.548,22 €	38.290,69 €	47.905,68 €	57.613,07 €	57.613,28 €
	21% IVA	6.097,47 €	16.603,48 €	29.814,81 €	43.002,11 €	53.800,16 €	64.701,98 €	64.702,21 €
	TOTAL A ORIGEN IVA incluido	35.133,05 €	95.667,70 €	171.790,07 €	247.774,05 €	309.991,41 €	372.806,65 €	<b>372.807,99 €</b>

Documento fechado y firmado electrónicamente  
 SAU UNIDAD TERRITORIAL SUR (Lucena)

Beatriz M. Romero García  
 ARQUITECTA PROYECTISTA